Diagnóstico 2019 sobre el Avance en la Implementación del PbR-SED: **Etapa 1 FODA**

Calendario Específico

No.	Componente - Actividad	Responsables	Febrero					Marzo								Abril	
			22	25	26	27	28	1	4	5	6	7	8	11	12	29	30
1. Aplicación y recolección del Instrumento para el Análisis FODA																	
1.1	Sesión informativa con Enlaces para la aplicación del PbR-SED 2019 por Etapa	DPSAG Enlace Operativo e Involucrados															
1.2	Envío de matrices y guía a los Enlaces Operativos	DPSAG															
1.3	Registro de matrices y resolución de dudas	DPSAG															
1.4	Entrega oficial de matrices a DPSAG	Enlace Operativo e Involucrados															
1.5	Integración de información	DPSAG															
1.6	Mesas de trabajo para complementación información	DPSAG y Enlace Operativo e Involucrados															
2. Integración y revisión de información del FODA																	
2.1	Análisis y consolidación de la información por sección y categoría	DPSAG															
2.2	Elaboración del Informe Preelimar y validación del FODA	DPSAG															
2.3	Registro de la información final en el aplicativo de la SHCP	DPSAG															
4. Desarrollo del Informe General 2019 para el Congreso		**SHCP**															