Diagnóstico sobre el Avance en la Implementación y Operación del PbR-SED 2024

Calendario Específico de Actividades

No.	Componente - Actividad	Responsables	Plazos	Noviembre			Diciembre					Enero 2024	
				S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2
1. Proceso de aplicación y recolección del cuestionario PbR-SED 2024.													
1.1	Análisis de las preguntas y evidencias del cuestionario y organización de responsables por sección 2024.	DPSAG	21 al 24 de Nov										
1.2	Sesión informativa y entrega de información, cédulas y evidencia revisada del proceso 2023 y Guía de Criterios 2024.	DPSAG	27-28 de Nov										
1.3	Actualización y/o fortalecimiento de información con evidencias comprobatorias y atención de observaciones <u>Mesa de seguimiento 01 de Dic.</u>	Enlace de Área	01-15 de Dic				PRIMER MESA DE SEGUIMIENTO						
1.4	Integración de respuestas y evidencias conforme a los criterios de la SHCP por Sección-Pregunta.	Enlace Operativo	28 de Nov al 29 de Dic										
1.5	Atención de dudas y mesa de seguimiento por Sección (07 y 08 de Dic.).	DPSAG Enlace Operativo Enlace de Área	28 de Nov al 29 de Dic					SEGUNDA MESA DE SEGUIMIENTO					
1.6	Entrega oficial a la DPSAG de información y evidencia comprobatoria en CD y conforme a los criterios de la Guía de la SHCP.	Enlace Operativo	2 de Enero										
2. Integración y revisión de información por sección - pregunta													
2.1	Revisión y análisis de información y evidencias comprobatorias.	DPSAG	2 al 5 de Ene										
2.2	Atención y seguimiento de recomendaciones e integración de la información.	Enlace Operativo Enlace de Área	2 al 10 de Ene										
2.3	Cierre del proceso de registro y validación del cuestionario.	DPSAG	10 de Ene										