Diagnóstico sobre el Avance en la Implementación y Operación del PbR-SED 2026

Calendario Específico de Actividades

No.	Componente - Actividad	Responsables	Plazos	Dic	Enero					Febrero		
				S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3
1. Proceso de aplicación y recolección del cuestionario PbR-SED 2026.												
1.1	Análisis de las preguntas y evidencias del cuestionario y organización de responsables por sección 2026.	DPSAG	29 de Diciembre al 09 de Ene									
1.2	Sesión informativa y entrega de información, cédulas y evidencia revisada del proceso 2025 y Guía de Criterios 2026.	DPSAG	8 de Ene									
1.3	Atención de dudas y Primera mesa de seguimiento general **(14 de Enero)**	Enlace de Área	14 de Ene				PRIMER MESA DE SEGUIMIENTO					
1.4	Integración de respuestas y evidencias conforme a los criterios de la SHCP por Sección-Pregunta.	Enlace Operativo	09 al 30 de Ene									
1.5	Atención de dudas y mesa de seguimiento por Sección **(21, 22, 28, 29 de Enero).**	DPSAG Enlace Operativo Enlace de Área	09 al 30 de Ene					SEGUNDA MESA DE SEGUIMIENTO	TERCERA MESA DE SEGUIMIENTO			
1.6	**Entrega oficial a la DPSAG** de información y evidencia comprobatoria en CD y conforme a los criterios de la Guía de la SHCP.	Enlace Operativo	**30 de Ene**									
2. Integración y revisión de información por sección - pregunta												
2.1	Revisión y análisis de información y evidencias comprobatorias.	DPSAG	02 al 06 de Feb									
2.2	Atención y seguimiento de recomendaciones e integración de la información.	Enlace Operativo Enlace de Área	02 al 13 de Feb									
2.3	**Cierre del proceso de registro y validación del cuestionario.**	DPSAG	**16 de Feb**									