

Calendario de Actividades del Sistema de Programación y Presupuestación para Resultados (SPPR) 2015

| Responsable | Etapas del Proceso de Programación 2015 | Procesos SPPR/SCAL@R | Septiembre | | | | | | | | | | | | Octubre | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---|---|---|---|----|----|----|-------------------|----|----|-----------------------------|---------|----|----|------------|----|----|-----------|---|-----------|---|---|---|---|
| | | | Concertación 8 días | | | | | | | | Alineación 3 días | | | Estructura Analítica 5 Días | | | | MIR 6 Días | | | PG 5 Días | | AG 3 Días | | | | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Proceso de concertación de Claves Programáticas | | | ●-----● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institución | 1.1 Envío de Modificaciones por la Institución | SPPR | ←-----→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPSAG | 1.2 Registro de Modificaciones | | -----● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Alineación | | | ●-----● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institución | 2.1. Misión-Visión | SCAL@R | | | | | | | | | | | | | ←-----→ | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2. Unidades Responsables | | | | | | | | | | | | | | ←-----→ | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3. Alineación Estratégica | | | | | | | | | | | | | | ←-----→ | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4. Registro y Validación | | | | | | | | | | | | | | -----● | | | | | | | | | | | | |
| DPSAG | 2.5. Revisión del registro de Alineación | SPPR | | | | | | | | | | | | | -----● | | | | | | | | | | | | |
| 3 Estructura Analítica | | | ●-----● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institución | 3.1. Justificación del Programa | SCAL@R | | | | | | | | | | | | | ←-----→ | | | | | | | | | | | | |
| | 3.2. Población Objetivo | | | | | | | | | | | | | | ←-----→ | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3. Árbol Problema | | | | | | | | | | | | | | ←-----→ | | | | | | | | | | | | |
| | 3.4. Árbol Objetivo | | | | | | | | | | | | | | ←-----→ | | | | | | | | | | | | |
| | 3.5. Concentrado | | | | | | | | | | | | | | ←-----→ | | | | | | | | | | | | |
| | 3.6. Registro y Validación | | | | | | | | | | | | | | -----● | | | | | | | | | | | | |
| DPSAG | 3.7. Revisión del registro de Estructura Analítica | SPPR | | | | | | | | | | | | | -----● | | | | | | | | | | | | |
| 4 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | | | ●-----● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institución | 4.1. MIR e Indicadores (Fin, Propósito y Componente) | SCAL@R | | | | | | | | | | | | | ←-----→ | | | | | | | | | | | | |
| | 4.2. MIR - Actividades | | | | | | | | | | | | | | ←-----→ | | | | | | | | | | | | |
| | 4.3. Ponderación de Componentes | | | | | | | | | | | | | | ←-----→ | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4. Registro y Validación | | | | | | | | | | | | | | -----● | | | | | | | | | | | | |
| DPSAG | 4.5. Revisión del registro de la MIR | SPPR | | | | | | | | | | | | | -----● | | | | | | | | | | | | |
| 5 Perspectiva de Género (PG) | | | ●-----● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institución | 5.1. Perspectiva de Género | SCAL@R | | | | | | | | | | | | | ←-----→ | | | | | | | | | | | | |
| | 5.2. Registro y Validación | SPPR | | | | | | | | | | | | | -----● | | | | | | | | | | | | |
| IPM | 5.3. Revisión del registro | | | | | | | | | | | | | | -----● | | | | | | | | | | | | |
| 6 Autorización y Gestión del PP (AG) | | | ●-----● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institución | 6.1. Aprobación del PP por el Enlace Directivo | SPPR / SCAL@R | | | | | | | | | | | | | ←-----→ | | | | | | | | | | | | |
| DPSAG | 6.2. Ultima Revisión y Liberación del PP | | | | | | | | | | | | | | -----● | | | | | | | | | | | | |
| Institución | 6.3. Autorización del PP por el Titular | SFA / DPSAG | | | | | | | | | | | | | ←-----→ | | | | | | | | | | | | |
| | 6.4. Entrega de Acuse de Recibo por Oficio | | | | | | | | | | | | | | -----● | | | | | | | | | | | | |