

## Diagnóstico sobre el Avance en la Implementación y Operación del PbR-SED 2023

### Calendario Específico de Actividades

No.	Componente - Actividad	Responsables	Plazos	Noviembre			Diciembre					Enero 2023		
				S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	
<b>1. Proceso de aplicación y recolección del cuestionario PbR-SED 2023.</b>														
1.1	Análisis de las preguntas y evidencias del cuestionario y organización de responsables por sección 2023.	DPSAG	21 al 24 de Nov											
1.2	Sesión informativa y entrega de información, cédulas y evidencia revisada del proceso 2022 y Guía de Criterios 2023.	DPSAG	25 de Nov											
1.3	Actualización y/o fortalecimiento de información con evidencias comprobatorias y atención de observaciones <u>Mesa de seguimiento 30 de Nov.</u>	Enlace de Área	25 de Nov al 16 de Dic			PRIMER MESA DE SEGUIMIENTO								
1.4	Integración de respuestas y evidencias conforme a los criterios de la SHCP por Sección-Pregunta.	Enlace Operativo	5 al 30 de Dic											
1.5	Atención de dudas y mesa de seguimiento por Sección (08 y 09 de Dic.).	DPSAG Enlace Operativo Enlace de Área	25 de Nov al 30 de Dic					SEGUNDA MESA DE SEGUIMIENTO						
1.6	Entrega oficial a la DPSAG de información y evidencia comprobatoria en CD y conforme a los criterios de la Guía de la SHCP.	Enlace Operativo	2 de Enero											
<b>2. Integración y revisión de información por sección - pregunta</b>														
2.1	Revisión y análisis de información y evidencias comprobatorias.	DPSAG	2 al 6 de Ene											
2.2	Atención y seguimiento de recomendaciones e integración de la información.	Enlace Operativo Enlace de Área	2 al 13 de Ene											
2.3	Cierre del proceso de registro y validación del cuestionario.	DPSAG	13 de Ene											