## Diagnóstico sobre el Avance en la Implementación y Operación del PbR-SED 2025

## Calendario Específico de Actividades

No.	Componente - Actividad	Responsables	Plazos	Noviembre		Diciembre				Enero 2025	
				<b>S</b> 3	<b>S</b> 4	<b>S1</b>	<b>S</b> 2	S3	<b>S</b> 4	<b>S1</b>	S2
1. Proceso de aplicación y recolección del cuestionario PbR-SED 2025.											
1.1	Análisis de las preguntas y evidencias del cuestionario y organización de responsables por sección 2025.	DPSAG	25 al 27 de Nov								
1.2	Sesión informativa y entrega de información, cédulas y evidencia revisada del proceso 2024 y Guía de Criterios 2025.	DPSAG	02 de Dic								
1.3	Actualización y/o fortalecimiento de información con evidencias comprobatorias y atención de observaciones Mesa de seguimiento 09 de Dic.	Enlace de Área	02 al 13 de Dic				PRIMER MESA DE SEGUIMIENTO				
1.4	Integración de respuestas y evidencias conforme a los criterios de la SHCP por Sección-Pregunta.	Enlace Operativo	02 al 20 de Dic								
1.5	Atención de dudas y mesa de seguimiento por Sección (16-17 de Dic.).	DPSAG Enlace Operativo Enlace de Área	02 al 20 de Dic					SEGUNDA MESA DE SEGUIMIENTO			
1.6	<b>Entrega oficial a la DPSAG</b> de información y evidencia comprobatoria en CD y conforme a los criterios de la Guía de la SHCP.	Enlace Operativo	03 de Ene								
2. Integración y revisión de información por sección - pregunta											
2.1	Revisión y análisis de información y evidencias comprobatorias.	DPSAG	03 al 10 de Ene								
2.2	Atención y seguimiento de recomendaciones e integración de la información.	Enlace Operativo Enlace de Área	03 al 10 de Ene								
2.3	Cierre del proceso de registro y validación del cuestionario.	DPSAG	10 de Ene								